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CARNET DE 
CHANTIER

	 La réhabilitation de Claveau est un projet 
expérimental où d’autre manières de construire et 
de réhabiliter sont explorées : l’insertion, la for-
mation, la participation habitante sont inclues 
dans la pédagogie du projet. Pour les extensions, 
c’est l’association des Compagnons Bâtisseurs qui 
accompagne la construction des espaces inter-cli-
matiques, qui forme et transmet le savoir faire 
à l’habitant et/ou à une personne en service ci-
vique. Le carnet est conçu pour être un support de 
formation qui détaille les différentes étapes né-
cessaires, de la conception en atelier au chantier 
chez l’habitant. Le but est donc d’accompagner la 
mise en œuvre en proposant une méthode, mais 
aussi de garder une trace détaillée du proces-
susde construction et de ses aléas pour chaque 
extension. Ce document se présente sous la forme 
d’un carnet interactif où il faudra cocher, écrire et 
dessiner tout au long du chantier. L’objectif est de 
proposer aux participants un outil de suivi struc-
turé qui permette l’auto-control à chaque étape 
de la fabrication. Ainsi, ils seront formés à être au-
tonomes dans la pratique, tout en respectant les 
règles de l’art de la construction. 
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PLANNING

• CONCEPTION • • ATELIER •

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Étape 5 

J+10 J+2 J+3

.... • ........ • ....

• 	 Étape 5 : Fabrication 
	 des murs

• 	 Étape 6 : Fabrication 
	 des Porte

• ATELIER •

• 	 Étape 7 : Pose / 
	 Assemblage 

• 	 Étape 8: Habillage /porte

• 	 Étape 9: Réception 
	 de chantier / Finitions

• CHANTIER •

• 	 Étape 1 : Débit 
	 Approvisionnement 

	 Étape 2 : Relevé de la 
	 dalle

• 	 Étape 3 : Épure de 
	 l’ossature bois

• 	 Étape 4 : Points de 
	 vigilance 
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• CHANTIER •
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APPROVISIONNEMENT
& DÉBIT 

	 Les délais de livraison étant 
différents selon les produits et sou-
vent long, un point sur la quantité 
de matière nécessaire à l’extension 
doit être fait  en amont du chantier 
de construction. Cela permet d’avoir 
la matière suffisante au moment de 
la fabrication, de ne pas créer de 
surstock et de regrouper une com-
mande pour plusieurs extensions. 
Ainsi, un tableau récapitulatif des 
quantités de visseries, d’onduline, 
de bois, par sections, a été produit 
pour chaque modèle d’extension.

ÉTAPE 1

(36x90) pour 6m
= 3 (U)

(38x200) pour 6m
= 2 (U)

(45x95) pour 6m
= 2 (U)

(45x145) pour 6m
= 28 (U)

(75x225) pour 6m
= 3 (U)

(36x90) pour 6m
= 2 (U)

(50x50) pour 6m
= 20 (U)

(36x90) pour 6m
= 4 (U)

• QUINCAILLERIE

• BOIS

•  CVT sous chevrons

•  Cadre de porte

•  Barre écharpe CVT 
OB

•  Lisse/Montants/
Entretoise/Chevrons

•  Muraillère/Panne 
intermétaire/
Arbalétrier/Poteau 
intermédiaire/
Chandelle

•  Lisse 
d'implantation OB

•  Tasseau support 
d'onduline

•  Porte

= 14 ml

= 14 ml

= 7 ml

•  Bande d'arase

•  Barrière anti-
termites

•  Closoirs
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À COCHER

• ONDULINE

= 27 ml

= 7 ml

= 2 (Ens)

= 7 ml

= 10 ml

(ø4.8x35) 
= 176 (U)

(ø5x83) 
= 259 (U)

= 435 (U)

= 435 (U)

(50X80)
= 11 (U)

(4X35) 
= 77 (U)

(4X35) 
= 132 (U)

•  Grilles anti-
rongeurs

•  Habillage 
métallique en rive  

•  Ensemble

•  Solin contre 
existant

•  Habillage 
entourage porte 

•  Tirefonds de 
fixation onduline en 
toiture 8/m2

•  Tirefonds de 
fixation onduline en 
façade 7/m2

•  Pontet

•  Rondelles 
d'étanchéité 

•  Etriers pour 
Chevrons

•  Pointes crantées 
fixation sabot dans le 
chevron

•  Pointes crantées 
fixation sabot dans la 
muraillère ou dans la 
panne

(ø10x95)
= 29 (Ens)

(ø6x80)
= 49 (Ens)

(ø6x80)
= 231 (Ens)

(ø6x140)
= 35 (Ens)

(ø12x185)
= 25 (Ens)

•  Goujon d'ancrage 
lisse d'implantation 
sur surbot

•  Tirefonds de 
fixation onduline en 
façade 7/m2•  Vis de 
fixation MOB sur lisse 
d'implantation ou 
liaison entre deux OB

•  Vis de fixation 
lisses sur montants / 
50x50 sur montants 
ou sur chevrons

•  Vis lardées

•  Tige filetée à 
scellement chimique 
: fixation muraillère 
sur existant ou 
poteau

= 22 m2

= 37 m2

•  Onduline 95 Toiture

•  Onduline 95 Façade 
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RELEVÉ DE LA DALLE
	 Pour dessiner l’extension, il 
est nécessaire de faire le relevé de 
la dalle coulée existante, directe-
ment sur le site du projet. En effet, 
c’est sur cette dalle et plus particu-
lièrement sur son muret que sera 
posée la structure en ossature bois. 
Il s’agit donc d’avoir une base juste 
pour ensuite adapter l’ensemble du 
projet. Cette étape permet aussi de 
prendre en compte les défauts de 
planéité du muret, les écarts de di-
mensions dus au séchage et à l’im-
précision de la technique de cou-
lage, etc… 

ÉTAPE 2

CÔTES À 
REMPLIR
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•  Faux-aplomb façade exitante :
   +/-................ cm

•  Rectitude des murets béton

BON

BON

BON

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

•  État de la surface du béton 

(Si la planéité est mauvaise, une 
lisse de compensation est à prévoir)

•  Planéité des murets béton

Position 
des tuyaux
d’évacuation

Niveau dalle 
intérieure

Niveau dalle 
extérieure

Faux-aplomb 
façade
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ÉPURE DE L’OSSATURE
	 Pour les extensions, des 
gabarits ont été dessinés afin de 
proposer différentes possibilités 
à l’habitant. Néanmoins, même si 
ces modèles ont été conçus par 
rapport aux diverses typologies de 
Claveau, ils ne peuvent anticiper 
toutes les différences qui existent 
entre chaque maison. L’étude de 
chaque extension nécessitera donc 
une adaptation à l’existant du mo-
dèle choisi, tout en respectant les 
principes constructifs dessinés 
pour chaque modèle (panne inter-
médiaire, contreventement, …) .

ÉTAPE 3

ÉPURE À ANNOTER
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COTES  À METTRE
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POINTS DE VIGILANCE
	 Certaines zones de l’exten-
sion nécessitent un soin particulier. 
Un carnet de détails a été produit 
afin de régler plus précisément cer-
tains assemblages clés. Les raccords 
entre l’existant et la construction 
sont notamment des points de vi-
gilance à étudier en amont. En effet, 
chaque maison ayant vécu plusieurs 
décennies, elle a subi diverses pe-
tites interventions qui sont à relever 
pour être prises en compte rapide-
ment. Il y a donc un contrôle des 
points de vigilance et une adap-
tation à l’existant (si nécessaire) à 
faire.

ÉTAPE 4
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SINGULARITÉS / T4B - D - 20M2

DU 4 RUE LÉON BLUM 33000 BORDEAUX - CHEZ MR GUILLOT

•  3D POUR REPÉRAGE

À ANNOTER
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•  NOM DU FORMATEUR :
•  DATE :

ICI ÉCRIRE OU DESSINER
LES SINGULARITES DE LA 
MAISON EN LES REPÉRANT 
PAR DES NUMÉROS SUR LA 3D
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FABRICATION DES MURS
	 La construction en ossature 
bois permet un chantier sec, rapide 
et propre. En effet, avec ce système 
constructif, la préfabrication en ate-
lier est possible. De par le poids 
relativement léger des murs ossa-
tures, ceux-ci peuvent être décou-
pés et assemblés pour être ensuite 
transportés et installés sur le site à 
l’aide de moyens simples (camion 
standard, levage manuel, …). Le 
temps de chantier à l’extérieur est 
donc optimisé, demande moins de 
machines, et génère moins de dé-
chets.

ÉTAPE 5

Commencer par déterminer le lattis 

Faire le rembarement : relevé des 
croisements entre les pièces de 
bois et tracé à l’équerre

Contreventement
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Rafraichir la coupe avant de tailler 
la pièce de bois à la bonne cote

Contrôler la cote après coupe

4 vis par montant

Attention à l’assemblage du lin-
teaux et des encadrements de 
porte (doit être conforme aux 
normes établies)

Stockage hors sol des éléments as-
semblés

Contreventement

COCHER  
QUAND FAIT
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FABRICATION DES PORTES
	 La porte est un élément stan-
dard de l’extension. Ainsi, sa fabri-
cation peut se faire en différé par 
rapport à celle des murs, de la char-
pente et par rapport à l’installation 
sur site.  En effet, afin d’optimiser 
le travail de découpe et taillage en 
atelier, plusieurs portes de diffé-
rentes extensions peuvent être fa-
briquées en série. Les outils néces-
saires étant  quelque peu différents, 
cela permet aussi de rentabiliser la 
réorganisation de l’atelier néces-
saire à ce travail.

ÉTAPE 6

Coté Extérieur

40 25

40

115

Cl 3
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À ANNOTER

Coté Intérieur

40 40

215

40
25

180

40

115

1825

950



Ensemble à Claveau I Auto-Construction Accompagnée I Construire - N. Concordet I Juillet 2018 22

• Pose des autres murs, fixation dans les 
angles et ancrage à l’existant
- Bien traiter l’assemblage en angle
- Bien vérifier l’aplomb de la façade existante 
et le calage prévu.

Quincaillerie : Vis 6x80 - tige filetée scelle-
ment chimique 12mm - Vis 6x100 

POSE & ASSEMBLAGE

ÉTAPE 7

	 Les murs préparés en ate-
lier sont acheminés chez l’habitant 
pour être assemblés entre eux et à 
la maison existante. Sur place, l’ob-
jectif  est donc de poser par étapes 
les différents éléments préfabri-
qués, sur la dalle béton déjà coulée, 
afin de construire l’extension. Selon 
l’encombrement et la configuration 
de l’espace extérieur, l’ordre de la 
pose des murs est adapté pour faci-
liter les manœuvres.

•  Pose de la murallière (& Coupe du bardage)
- Dans le cas d’un bardage bois, découpe du 
bardage, de l’isolant et scellement chimique 
dans le mur. 
-Dans le cas d’un enduit ou d’un parement en 
briques, la muraillère est posée en applique.
- Si il y a une grande longueur, une chandelle 
ou un poteau intermédiaire est nécessaire

Quincaillerie : Vis 140x60 (liteaux)/ tige filetée 
scellement chimique 12mm (façade exstante)

Si grande 
longueur, 
chandelle 
ou poteau

Intermédiaire
nécessaire

	 Cocher les cases si la mise en 
oeuvre est conforme. En cas de non 
conformité, reporter les problèmes 
rencontrés sur la fiche aléas. (p.28)
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•  Pose du premier mur & ancrage avec la fa-
çade existante
- Choisir le mur selon la configuration du site 
pour pouvoir manoeuvrer les prochains murs
- Bien vérifier l’aplomb de la façade existante 
et faire un calage en conséquence du mur os-
sature

Quincaillerie : Tige filetée scellement 
chimique 12mm (façade existante) - Vis 6x80

•  Coupe et pose des pièces de charpente
- D’abord répartir les chevrons et fixer les 
boitiers (sabots)
- Ensuite recouper sur mesure les chevrons.

Quincaillerie : Sabot 50x80 – Vis 6x100 (ou 
6x140)

•  Pose des contreventements de toiture
- Découper les contreventement sur mesure
- Ne pas oublier la planche, support de fixa-
tion des contreventements

Quincaillerie : Vis 6x80

•  Pose du film étanche & ancrage de la lisse 
d’implantation 
- Ne pas oublier de mettre la barrière an-
ti-termites & rabattre le film étanche à l’ex-
térieur sur la lisse autoclave & - Bien prendre 
un bois de classe 4, traitement autoclave 
pour la lisse 
- Attention aux tuyaux d’évacuation lors de 
l’ancrage de la lisse

Quincaillerie : Goujon d’ancrage 10x95
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HABILLAGE & PORTE

ÉTAPE 8

	 Une fois les murs et la char-
pente installés, l’extension est ha-
billée avec de l’onduline (une tôle 
en polycarbonate transparente). 
Ce matériau nécessite quelques 
précautions techniques pour qu’il 
puisse assurer l’étanchéité de la 
construction et bien vieillir dans 
le temps. Par ailleurs, l’installation 
de la porte et la rive de toiture de-
mande un travail de zinguerie pré-
cis. Des normes et recommanda-
tions sont donc à respecter.

•  Coupe & pose du support de bardage et de 
couverture
- Tracer au préalable la répartition des liteaux 
en couverture en respectant l’entraxe maxi-
mum (50cm)
- Bien respecter les 50mm minimum de sup-
port bois

Quincaillerie : Vis 6x100

Ventilation 
en pied 
et tête de 
bardage

100mm 
mini

100 à 
200mm

Rondelles en 
PVC interdites

	 Cocher les cases si la mise en 
oeuvre est conforme. En cas de non 
conformité, reporter les problèmes 
rencontrés sur la fiche aléas. (p.28)
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•  Pose de l’onduine et zingerie
-Découper à l’onduline avec une scie à dent 
fine ou un disque à tronçonner
- Commencer par poser l’onduline en couver-
ture pour créer une butée pour le bardage
- Laisser un débord de rive de 3cm et de 15cm 
depuis le point de fixation en sailie
- Poser la bavette haute de la porte avant de 
poser le bardage

Quincaillerie : Tirefond 4.8x35 (bardage) -
tirefond 5x38 (couverture)

• Pose et habillage de la porte et zinguerie
- Habiller la porte d’onduline sur place pour 
permettre les ajustements lors de la pause
- Les serrures, poignées, loqueteaux à billes 
sont installés sur le chantier directement
- Ne pas oublier le pliage en zinc du raccord 
de rive.

Quincaillerie : Pommelles 

Traitement 
anti-UV 

à l’extérieur

Ondes 
orientées 
dans le sens de 
la pente pour 
l’écoulement de 
l’eau

Fixations 
toutes les 3 

ondes à plus 
de 5cm des 

bords

Fixations toutes les 
2 ondes en saillie

2 ondes de 
recouvrement

Fixation au sommet de 
l’onde en couverture

Fixation dans le 
creux de l’onde 
en bardage

Goutte d’eau

Raccord de 
rive en zinc

Pontet de 
fixation
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RECEPTION DE
CHANTIER & FINITIONS
	 Une fois la construction 
achevée, le chantier doit être recep-
tionné. Cette étape finale  permet 
de réaliser un dernier contrôle de 
l’extension construite et de finaliser 
quelques détails. En plus du net-
toyage et désencombrement du site, 
des points précis sont donc passés 
en revus et repris si nécessaire. La 
qualité de la mise en œuvre est ain-
si garantie.

ÉTAPE 9

• LEVÉE DE RÉSERVES

m

m

m
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Nettoyage de chantier

Ramasser toutes les 
visseries sur le sol

Enlèvement des déchets

Contrôle des niveaux

S’assurer de la tenue de 
l’ancrage dans le support

Contrôle du bon serrage des 
éléments

Vérification des finitions de 
la zinguerie

Vérification de la qualité de 
mise en œuvre de l’ossature 

Vérification de la qualité de 
mise en œuvre de l’onduline

Découpe du film étanche à 
l’intérieur

Rangement des outils dans 
l’outilthèque

Contrôle des hauteurs, des 
grandes dimensions et calcul 
de la pente de toiture

• RECOMMANDATION•• LEVÉE DE RÉSERVES

À ANNOTER

m

%
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•  3D POUR REPÉRAGE

FICHE ALÉAS / T4B - D - 20M2

À ANNOTER

M GUILLOT - 4 RUE LÉON BLUM 33000 BORDEAUX 
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•  NOM DU FORMATEUR :
•  DATE :

ICI ÉCRIRE OU DESSINER
LES ALÉAS ET REMARQUES 
EN LES REPÉRANT PAR 
DES NUMÉROS SUR LA 3D



PHOTO APRÈS TRAVAUX
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• Niveau à bulle

• Clé à cliquet

• Cordex • Mètre • Équerre

• Scie circulaire• Visseuse Perçeuse • Perforatrice

• OUTILS & MACHINES

• EPI

Casque anti-bruit 
ou bouchons 

Casque 

Masque Lunettes

Chaussures  
de sécurité

Gants
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Ce document à été élaboré par Pénélope Fléchet avec l’aide de Romain Susant, Pierre-Yves Guillot, 
Pascaline Mauvais, Nicole Concordet & Yves Marie Ligot.


